达州市通川区2024年
统筹整合使用财政涉农资金实施方案

为认真贯彻落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关精神，按照《关于优化调整脱贫县统筹整合试点政策的通知》（川财农〔2024〕14号）要求，结合我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务，特制定本实施方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，按照中央、省、市关于统筹整合使用财政涉农资金有关要求，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务，加强财政涉农资金统筹整合使用，切实提高涉农资金使用效益，为全面推进乡村振兴战略实施提供坚强支撑。
　　二、基本原则
（一）聚焦目标、突出重点。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务和实际需要，以巩固拓展脱贫攻坚成果、防止返贫致贫为重点，通过统筹整合使用财政涉农资金，构建起“多个渠道引水、一个龙头放水”的投入机制，提高资金使用精度与效益，推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（二）因需而整，应整尽整。把符合政策规定的农业生产发展和农村基础设施建设等省级及以下财政涉农资金纳入整合范围，根据年度目标任务和需求，推进实质性整合，在整合范围内打通、统筹安排使用，达到“因需而整、应整尽整”。
（三）精准发力，注重绩效。立足实际，紧紧围绕增强脱贫人口、脱贫村自我发展能力和抵御风险能力，整合资金向脱贫村、省级乡村振兴重点帮扶村倾斜，优先用于支持农业生产发展和农村基础设施建设项目，着力发展壮大优势特色产业（含必要的产业配套基础设施），促进产业提质增效，带动脱贫人口就业增收。
（四）明确分工，统筹兼顾。在区人民政府的主导下，由区财政、农业农村部门牵头负责，会同相关部门做好实施方案编制报备、整合资金分配、项目实施管理等工作，鼓励整合资金优先安排用于既有利于巩固拓展脱贫攻坚成果、又利于完成行业发展任务的项目。
三、整合范围及规模
（一）整合范围。按照《关于优化调整脱贫县统筹整合试点政策的通知》（川财农〔2024〕14号）要求，对省级及以下相关财政涉农资金统筹整合。根据通川实际，计划将部分省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和农村综合改革转移支付资金（不含示点示范项目）等纳入统筹整合。
（二）整合规模。根据目前资金到位情况，2024年统筹整合使用财政涉农资金规模为1115万元，其中：省级衔接资金（巩固拓展任务）1081万元、农村综合改革转移支付资金34万元（附件1）。如后期到位相关涉农资金，可另行编制整合补充方案、调整整合规模。
（三）使用方向。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务和需要，整合资金主要用于农业生产发展和农村基础设施建设项目，优先安排支持巩固拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴项目，坚决避免安排“负面清单”事项支出。
（四）使用概况。统筹整合使用财政涉农资金主要安排二个方面。一是产业发展方面。共计安排866万元。二是乡村建设行动方面。共计安排249万元。
四、目标任务和资金安排
根据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，2024年安排统筹整合使用财政涉农资金项目21个，计划总投资1773万元，安排统筹整合使用财政涉农资金1115万元（详见附件2）。
（一）产业发展项目。共计安排项目16个，计划总投资1459万元，其中统筹整合使用财政涉农资金866万元。
绩效目标：实施青脆李和其它特色产业发展项目16个，计划新建（加宽）产业生产道路14公里、整治产业灌溉山坪塘7口、新建微水池8口、新建避雨大棚80亩、仓储（分拣）房780平方米，水肥一休化灌溉系统200亩，项目建成后，产业发展配套设施更加完善，特色产业进一步壮大发展，年增加产业产值800万元以上，912户脱贫户受益，户均增收600元以上。
联农带农机制：一是带动发展特色产业，通过项目实施有效改善产业发展条件，带动农户特别是脱贫户、监测户发展特色产业，壮大产业规模。二是增加就近就业，在项目实施中优先吸纳本地的脱贫户、监测户和其他低收入户劳动力务工。三是增加经济收入，经营性项目建成后，经民主决策程序确定经营收益，过渡期内收益分配向脱贫户、监测户倾斜，同时在经营活动中优先解决脱贫户、监测户就业。
（二）乡村建设行动项目。共计安排项目5个，计划总投资314万元，安排统筹整合使用财政涉农资金249万元。
绩效目标：实施乡村建设行动项目5个，硬化（加宽）村组道路4.14公里、提升安全饮水1处、修建堡坎8处，项目建成后，5个村交通通行条件有效改善、饮水安全更有保障，102户脱贫户受益。
    联农带农机制：一是增加就近就业，在项目实施中优先吸纳本地的脱贫户、监测户和其他低收入户劳动力务工。二是改善基础设施条件，通过项目实施可有效改善农户通行条件和解决季节性缺水问题。
5、 项目资产管理
（一）明确资产权属。项目资产按照经营性资产、公益性资产和到户类资产进行分类管理，逐一明确资产权属。对经营性资产，根据资金来源、受益范围、管理需要等明确权属，原则上应明确到村组集体经济组织；对公益性资产，项目建成后应及时办理移交手续，按照行业相关要求进行确权和管理；对到户类资产归农户所有。
（二）资产管护运营。按照“所有权与监管权相统一、受益权与管护权相结合”原则，明确产权主体管护责任，落实运营管护主体和责任人，探索多种形式、多层次、多样化的运营管护模式。对经营性资产，可以实行承包、托管、租赁、合作、合伙、合营及独资方式落实经营主体，制定资产运营方案，报乡镇政府审查后实施。对公益性资产，要制定管护标准和规范，落实管护责任人和管护经费。对到户类资产，应在村组集体指导下，由农户自行管理。
（三）利益联结机制。对经营性资产应按照有关要求，建立利益联结机制，经营主体在制定资产运营方案时，明确在经营中优先吸纳本地的脱贫户、监测户和其他低收入户劳动力务工就业，制定收益分配方案时，应按照民主决策程序，向脱贫户、监测户和其他低收入户倾斜，体现差异化，同时明确土地流转、生产技术培训、助农销售等联农带农富农措施。
六、项目资金管理
（一）加快项目启动实施。项目责任单位在收到正式项目资金下达文件后要及时组织编制单个项目实施方案，按相关规定和程序确定实施方式、实施队伍并开工建设，所有项目在建设计划时间内完成建设任务。未及时开工建设的，收回下达的项目资金；未在规定时间内开工建设、完成建设任务的，原则上不再向项目所在单位、乡镇街委、村（居）委会安排同类项目资金或减少项目资金投入。
（二）落实公开公示制度。项目业主在正式项目资金文件下达10内进行建设前公示，在项目竣工后10内进行建设后公告。公示公告时间不少于30天。
（三）严格执行技术标准。项目施工单位要严格按照设计要求开展项目建设，确需变更的需按程序报批。项目责任单位和业主单位要履行质量监管直接责任，加强现场质量监管，确保工程质量，未按规定建设或达不到质量要求的，不予验收并收回项目资金。
（四）推广以工代赈方式。大力推广以工代赈方式建设，优先吸纳当地脱贫人口、监测人口、其他农村低收入人口参与务工，原则上用于发放劳务报酬的资金不低于财政资金投入的15%，其中支付给脱贫人口、监测人口的劳务报酬不低于劳务报酬总额的30%。
（五）及时验收拨付资金。项目竣工后，施工队伍要及时开展自验，自验合格后报乡镇街委组织乡镇干部、村组干部和村民代表进行初验，初验合格由乡镇街委报整合后资金使用监管责任单位组织进行区级验收（跨乡镇街委的项目可直接进行区级验收，涉及乡镇参与）。其中使用衔接资金的项目可按照《专题研究加快衔接资金项目建设和资金支出进度有关措施工作会议纪要》开展验收和资金拨付。
（六）加强项目档案管理。项目业主要按照项目资金档案管理有关要求，收集项目实施全过程档案资料，整理成册、妥善保管并报送责任单位和整合后资金使用监管责任单位存档备查。
七、保障措施
（一）加强组织领导。相关乡镇街委、区级行业部门要高度重视统筹整合使用财政涉农资金工作，全面加强组织领导，主要领导亲自抓、分管领导具体抓，确保高质量完成各项目标任务。
（二）落实监管责任。区财政局、区农业农村局要牵头做好统筹整合使用财政涉农资金工作，及时协调解决工作中发现的问题和困难。各整合后资金使用监管责任单位要围绕整合方案确定的目标任务，根据行业规范及要求实施项目和使用管理资金，并依据整合实施方案和资金管理办法等规定，组织项目实施、项目验收、绩效评价和监督检查，切实保障整合项目质量，全面提升整合资金使用效益。
（三）严格纪律要求。各级各部门要严格遵守项目资金管理各项规定，在统筹整合使用财政涉农资金工作中，发现滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理。

附件：1．达州市通川区2024年统筹整合使用财政涉农资金汇总表
2． 达州市通川区2024年统筹整合使用财政涉农资金项目资金安排表
3． 绩效目标申报表
附件1
达州市通川区2024年统筹整合使用财政
涉农资金汇总表
	统筹整合财政涉农资金类型
	年度计划
整合资金规模
(万元）

	
	

	合计
	1115

	省级确定统筹整合涉农资金小计
	1115

	1.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
	1081

	2.省级农村综合改革转移支付资金
	34






	附件2

	达州市通川区2024年统筹整合使用财政涉农资金项目资金安排表

	序号
	项目类别
	项目名称
	建设任务
	计划投资及资金安排（万元）
	整合后资金使用监管责任单位
	项目建设责任单位
	资产权属
	联农带农机制（产业类）
	受益村、户
	备注

	
	
	
	实施地点
	建设规模
	计划建设内容及标准
	建设进度计划
	计划总投资
	安排整合资金
	资金来源及层级
	
	
	是否形成资产
	资产权属
	
	脱贫村
	脱贫户
	

	
	
	
	
	单位
	规模
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	1773
	1115
	
	

	1
	产业发展
	通川区磐石镇新店村四川省苏氏农业发展有限公司草莓“020”（线上线下）电商平台建设资产收益项目
	新店社区
	批
	1
	建设草莓产品分拣中心190平方米、草莓展销销售中心90平方米，层高约3.5米，安装展示台分拣台4组等，具体按设计方案建设
	4月前启动建设，12月底前完工
	80
	8
	省级农村综合改革转移支付资金
	区农业农村局
	磐石镇人民政府
	是
	新店社区集体经济联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.资产由联合社运营，通过与专合社签订协议明确资产收益、吸纳脱贫人口等农户务工、土地流转、带动发展产业等责任
	0
	36
	

	2
	产业发展
	通川区双龙镇玉坪寨村川东红车厘子产业园大棚资产收益项目
	玉坪寨村
	亩
	10
	新建避雨大棚10亩，高约4.5米，顶棚开口安装电动卷膜机，具体按设计标准建设
	4月前启动建设，12月底前完工
	40
	5
	省级农村综合改革转移支付资金
	区农业农村局
	双龙镇人民政府
	是
	玉坪寨村股份经济合作联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.资产由联合社运营，通过与专合社签订协议明确资产收益、吸纳脱贫人口等农户务工、土地流转、带动发展产业等责任
	1
	56
	

	3
	产业发展
	青宁镇红专村敬源生态农业专合社避雨大棚资产收益项目
	红专村
	亩
	20
	新建避雨大棚20亩，高约4.5米，顶棚开口安装电动卷膜机，具体按设计标准建设
	4月前启动建设，12月底前完工
	80
	8
	省级农村综合改革转移支付资金
	区农业农村局
	青宁镇人民政府
	是
	红专村股份经济合作联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.资产由联合社运营，通过与专合社签订协议明确资产收益、吸纳脱贫人口等农户务工、土地流转、带动发展产业等责任
	1
	80
	

	4
	产业发展
	双龙镇大锣山正茂生态养殖场厂房资产收益项目
	大锣山村
	平方米
	500
	新建养殖场厂房500平米，长约36米、宽约14米、高4.4米，具体按设计方案建设
	4月前启动建设，12月底前完工
	49
	8
	省级农村综合改革转移支付资金
	区农业农村局
	双龙镇人民政府
	是
	大锣山村股份经济合作联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.资产由联合社运营，通过与专合社签订协议明确资产收益、吸纳脱贫人口等农户务工、土地流转、带动发展产业等责任
	0
	44
	

	5
	产业发展
	安云乡战马村4组山里头家庭农场李子园大棚资产收益项目
	战马村
	亩
	10
	山里头家庭农场新建避雨大棚10亩，高约4.5米，顶棚开口安装电动卷膜机，具体按实施方案和设计建设
	4月前启动建设，12月底前完工
	40
	5
	省级农村综合改革转移支付资金
	区农业农村局
	安云乡人民政府
	是
	战马村股份经济合作联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.资产由联合社运营，通过与专合社签订协议明确资产收益、吸纳脱贫人口等农户务工、土地流转、带动发展产业等责任
	1
	60
	

	6
	产业发展
	通川区青脆李产业示范基地（凤北街道双鱼湖社区）提升项目
	双鱼湖社区
	批
	1
	新建生产便道约6公里（环湖2.5米宽约2公里、林下1.5米宽约4公里），按照厚0.15米、C25标准建设；整治灌溉山坪塘4口；产业道路加宽至4.5米（含入户连接道）约2公里，按厚0.2米、C25标准建设；新建灌溉管网4公里；新建青脆李选育基地10亩；新建产品分拣交易场2处，具体按照实施方式和设计建设
	10月中旬完成设计；10月底前开工建设；12月底完工80%；2025年3月底前全面完工
	390
	275
	省级衔接资金
	区农业农村局
	凤北街道
	是
	双鱼湖社区股份经济合作联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.改善农户生产条件，促进产业发展增收
	0
	30
	

	7
	产业发展
	通川区青脆李产业示范基地（东岳镇凤凰村）提升项目
	凤凰村
	公里
	1.5
	计划对原1.5公里产业道路加宽至4.5米，按厚0.2米、C25标准建设，具体按实施方案和设计建设
	10月中旬完成设计；10月底前开工建设；12月底完工80%；2025年3月底前全面完工
	30
	20
	省级衔接资金
	区农业农村局
	东岳镇人民政府
	是
	凤凰村股份经济合作联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.改善农户生产条件，促进产业发展增收
	0
	15
	

	8
	产业发展
	通川区青脆李产业示范基地（罗江镇金凤村）提升项目
	金凤村
	公里
	2
	新建产业连接道路约1公里，按照宽4.5米、厚0.2米、C25标准建设；加宽约2.5公里产业道路至4.5米，按厚0.2米、C25标准建设，具体按实施方案和设计建设
	10月中旬完成设计；10月底前开工建设；12月底完工80%；2025年3月底前全面完工
	137
	95
	省级衔接资金
	区农业农村局
	罗江镇人民政府
	是
	金凤村股份经济合作联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.改善农户生产条件，促进产业发展增收
	0
	35
	

	9
	产业发展
	通川区青脆李产业示范基地（青宁镇红专村）提升项目
	红专村
	批
	1
	敬源专合社园区内新建蓄水池8口；新建产品分拣仓储中心约300平方米；周转场约200平方米，具体按实施方案和设计建设
	10月中旬完成设计；10月底前开工建设；12月底完工80%；2025年3月底前全面完工
	98
	70
	省级衔接资金
	区农业农村局
	青宁镇人民政府
	是
	红专村股份经济合作联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.资产由联合社运营，通过与专合社签订协议明确资产收益、吸纳脱贫人口等农户务工、土地流转、带动发展产业等责任
	1
	80
	

	10
	产业发展
	通川区青脆李产业示范基地（青宁镇天断村）提升项目
	天断村
	批
	1
	瑞宏家庭农场园区内新建避雨大棚约20亩，高约4.5米，顶棚开口安装电动卷膜机，具体按实施方案和设计建设
	10月中旬完成设计；10月底前开工建设；12月底完工80%；2025年3月底前全面完工
	80
	55
	省级衔接资金
	区农业农村局
	青宁镇人民政府
	是
	天断村股份经济合作联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.资产由联合社运营，通过与家庭农场签订协议明确资产收益、吸纳脱贫人口等农户务工、土地流转、带动发展产业等责任
	1
	75
	

	11
	产业发展
	通川区青脆李产业示范基地（梓桐镇宝泉村）提升项目
	宝泉村
	批
	1
	六姐家庭农场园区内新建分拣仓储中心约200平方米,高约7米；新建水肥一体化灌溉系统100亩，具体按实施方案和设计建设
	10月中旬完成设计；10月底前开工建设；12月底完工80%；2025年3月底前全面完工
	90
	65
	省级衔接资金
	区农业农村局
	梓桐镇人民政府
	是
	宝泉村股份经济合作联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.资产由联合社运营，通过与家庭农场签订协议明确资产收益、吸纳脱贫人口等农户务工、土地流转、带动发展产业等责任
	1
	90
	

	12
	产业发展
	通川区青脆李产业示范基地（北山镇点兵村）提升项目
	点兵村
	亩
	100
	田丰专业合作社园区内新建水肥一休化灌溉系统100亩，具体按实施方案和设计建设
	10月中旬完成设计；10月底前开工建设；12月底完工80%；2025年3月底前全面完工
	65
	45
	省级衔接资金
	区农业农村局
	北山镇人民政府
	是
	点兵村股份经济合作联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.资产由联合社运营，通过与专合社签订协议明确资产收益、吸纳脱贫人口等农户务工、土地流转、带动发展产业等责任
	1
	90
	

	13
	产业发展
	通川区青脆李产业示范基地（双龙镇石庙子村）提升项目
	石庙子村
	亩
	10
	蕴达专业合作社青脆李产业园区内新建避雨大棚10亩，高约4.5米，顶棚开口安装电动卷膜机，具体按实施方案和设计建设
	10月中旬完成设计；10月底前开工建设；12月底完工80%；2025年3月底前全面完工
	40
	30
	省级衔接资金
	区农业农村局
	双龙镇人民政府
	是
	石庙子村股份经济合作联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.资产由联合社运营，通过与专合社签订协议明确资产收益、吸纳脱贫人口等农户务工、土地流转、带动发展产业等责任
	1
	95
	

	14
	产业发展
	通川区青脆李产业示范基地（安云乡战马村）提升项目
	战马村
	批
	1
	山里头家庭农场园区内新建避雨大棚10亩，高约4.5米，顶棚开口安装电动卷膜机；新建生产道路1公里（3米宽约0.3公里，厚0.2米、C20;1.5宽约0.7公里，厚0.15米、C20），具体按实施方案和设计建设
	10月中旬完成设计；10月底前开工建设；12月底完工80%；2025年3月底前全面完工
	70
	50
	省级衔接资金
	区农业农村局
	安云乡人民政府
	是
	战马村股份经济合作联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.资产由联合社运营，通过与专合社签订协议明确资产收益、吸纳脱贫人口等农户务工、土地流转、带动发展产业等责任
	1
	60
	

	15
	乡村建设行动
	双龙镇尚寺村垮村堡坎维修项目
	尚寺村
	处
	8
	对8处78米损毁道路修建堡坎，按厚1米、高3米标准建设，具体按实施方案和设计建设
	4月前启动建设，12月底前完工
	21
	16
	省级衔接资金
	区农业农村局
	双龙镇人民政府
	是
	尚寺村股份经济合作联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.改善农户通行条件
	1
	26
	

	16
	乡村建设行动
	复兴镇九龙社区11、12组道硬化项目
	九龙社区
	公里
	1.44
	11、12组道硬化，按照宽3.5米、厚0.2米、C25标准建设，具体按实施方案和设计建设
	4月前启动建设，12月底前完工
	63
	48
	省级衔接资金
	区农业农村局
	复兴镇人民政府
	是
	九龙社区集体经济联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.改善农户通行条件
	0
	13
	

	17
	产业发展
	江陵镇石楼村2.3.4组灌溉堰塘整治项目
	石楼村
	口
	3
	2组茅草房堰塘整治内坡55米、硬化堰埂55米；3组晒谷石梁堰堰塘整治内坡100米，硬化堰埂100米；4组新堰整治内坡长75米等，具体按实施方案和设计建设
	4月前启动建设，12月底前完工
	70
	47
	省级衔接资金
	区农业农村局
	江陵镇人民政府
	是
	石楼村股份经济合作联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.改善农户生产灌溉条件，促进产业发展
	0
	32
	

	18
	产业发展
	磐石镇新店社区1至7组农田水渠维修项目
	新店社区
	公里
	5
	计划对5公里灌溉水渠进行整治维修，沟深约0.6米、宽约0.5米，C25,具体按实施方案和设计建设
	4月前启动建设，12月底前完工
	100
	80
	省级衔接资金
	区农业农村局
	磐石镇人民政府
	是
	新店社区集体经济联合社
	1.项目建设中吸纳当地农户（脱贫、监测人口优先）务工增收；
2.改善农户生产灌溉条件，促进产业发展
	0
	34
	

	19
	乡村建设行动
	东岳镇凤凰村六组（堰湾至冯家坪）道路改善提升工程项目
	凤凰村
	公里
	1.2
	堰湾至冯家坪约1.2公里道路加宽并硬化至6米，厚0.2米、C25标准，具体按设计建设
	9月底启动建设；10月底前开工建设；12月底完工
	92
	81
	省级衔接资金
	区农业农村局
	东岳镇人民政府
	是
	凤凰村股份经济合作联合社
	项目建设过程中吸纳脱贫户务工；解决当地农户出行难题；助力农旅产业发展
	0
	18
	

	20
	乡村建设行动
	通川区梓桐镇洞沟村产业道路硬化建设项目
	洞沟村
	公里
	1.5
	计划硬化组道1.5公里，按宽4米、厚0.2米、C25标准建设，具体按照设计建设
	9月底启动建设；10月底前开工建设；12月底完工
	78
	59
	省级衔接资金
	区农业农村局
	梓桐镇人民政府
	是
	洞沟村股份经济合作联合社
	项目建设过程中吸纳脱贫户务工；解决当地群众出行困难
	0
	35
	

	21
	乡村建设行动
	通川区金石镇金山村4组安全饮水项目
	金山村
	处
	2
	计划张家大院、郝家大院新建蓄水池2口（分别长5米、宽5米、高8米）、沉淀池4个、管网2000米等，具体按照设计建设
	9月底启动建设；10月底前开工建设；12月底完工
	60
	45
	省级衔接资金
	区农业农村局
	金石镇人民政府
	是
	金山村股份经济合作联合社
	项目建设过程中吸纳脱贫户务工；解决当地群众季节性缺水问题
	0
	10
	



附件3
	绩效目标申报表

	（2024年度）

	项目名称
	产业发展项目
	项目负责人及联系电话
	赖天金13668398571

	主管部门
	通川区农业农村局
	实施单位
	凤北街道、罗江镇等

	资金情况（万元）
	年度资金总额：
	1459

	
	其中：财政拨款
	866

	
	其他资金
	593

	总
体
目
标
	年度目标

	
	目标1：实施产业发展项目16个

	
	目标2：新建（加宽）产业生产道路14公里

	
	目标3：整治产业灌溉山坪塘7口

	
	目标4：新建微水池8口

	
	目标5：新建避雨大棚80亩

	
	目标6：新建仓储（分拣）房780平方米

	
	目标7：新建水肥一休化灌溉系统200亩

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	实施产业发展项目
	16个

	
	
	
	新建（加宽）产业生产道路
	≥14公里

	
	
	
	整治产业灌溉山坪塘
	7口

	
	
	
	新建微水池
	8口

	
	
	
	新建避雨大棚
	≥80亩

	
	
	
	新建仓储（分拣）房
	≥780平方米

	
	
	
	新建水肥一休化灌溉系统
	≥200亩

	
	
	质量指标
	 指标1：验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	 指标1：项目完成及时率
	100%

	
	
	成本指标
	指标1：年度财政拨款
	866万元

	
	效益指标
	经济效益  指标
	 指标1：年增加农业产业产值
	≥800万元

	
	
	社会效益 指标
	 指标1：受益脱贫户户数
	≥912户

	
	
	
	 指标2：受益脱贫户户均增收
	≥600元

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	 指标1：受益脱贫人口满意度
	≥90%





	绩效目标申报表

	（2024年度）

	项目名称
	乡村行动建设项目
	项目负责人及联系电话
	赖天金13668398571

	主管部门
	通川区农业农村局
	实施单位
	金石镇、碑庙镇等乡镇

	资金情况（万元）
	年度资金总额：
	314

	
	       其中：财政拨款
	249

	
	             其他资金
	65

	总
体
目
标
	年度目标

	
	 目标1：实施乡村建设行动项目5个

	
	 目标2：硬化村组道路4.14公里

	
	 目标3：提升安全饮水1处

	
	 目标4：修建堡坎8处

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	实施乡村建设行动项目
	5个

	
	
	
	硬化村组道路
	≥4.14公里

	
	
	
	提升安全饮水
	1处

	
	
	
	修建堡坎
	8处

	
	
	质量指标
	 指标1：验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	 指标1：项目完成及时率
	100%

	
	
	成本指标
	指标1：年度财政拨款
	249万元

	
	
	社会效益 指标
	 指标1：受益脱贫户户数
	≥102户

	
	
	可持续影响指标
	 指标1：项目使用年限
	≥10年

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	 指标1：受益脱贫人口满意度
	≥90%



